

**План –график мероприятий по введению ФООП
в МКОУ ООШ№27**

***I. Нормативное и организационно-
управленческое обеспечение введения ФООП***

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	Определение школьного координатора и определение его функций по обеспечению введения ФООП на уровне ОО	До 06 июня 2023	Директор	Обеспечение оперативности во взаимодействии муниципального координатора со школьным
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МКОУ ООШ№27	Май 2023	Администрация МКОУ ООШ№27	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МКОУ ООШ№27
3	Формирование школьного плана мероприятий по введению ФООП на уровне ОО	До 15 июня	Администрация МКОУ ООШ№27	Синхронизированность процессов управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации

II. Методическое обеспечение введения ФООП

	Активизация	Апрель	Заместитель	Своевременно оказанная
--	-------------	--------	-------------	------------------------

	работы школьных методических объединений учителей - предметников: разработан план работы	- декабрь 2023	директора по УВР, руководители ШМО	адресная методическая помощь педагогическим работникам в вопросах внедрения ФООП
	Участие в научно - практических конференциях, семинарах, марафонах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель - декабрь 2023	Директор, заместитель директора по УВР	Создание условий для обсуждения проблемных вопросов, обеспечение возможности включения в процесс профессионального общения каждого учителя
	Участие педагогов в работе районных методических объединений, школьных методических объединений	В течение 2023 г.	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Обеспечение организационно - методическое сопровождение введения ФООП
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Июнь - август 2023	Заместитель директора по УВР	Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				
	Обеспечение	Май	Заместитель	Обеспечение готовности

	повышения квалификации руководителей ОО и педагогических работников по вопросам введения ФООП	- декабрь 2023	директора по УВР	педагогической и управленческой команды МКОУ ООШ№27 в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам введения ФООП	Август – сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников, управленческих кадров по вопросам введения ФООП

IV. Мониторинг готовности к введению ФООП

	Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	Май-июнь 2023 г.	Администрация МКОУ ООШ№27	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП в МКОУ ООШ№27
	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Август 2023 г	Администрация МКОУ ООШ№27	Проведение оценки готовности к введению ФООП, выявление дефицитов.

	Внедрение системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	Август 2023 г	Заместитель директора по УВР	Обеспечение промежуточного контроля готовности педагогов ОО к реализации ФООП
--	--	---------------	------------------------------	---

V. Информационное обеспечение введения ФООП начального общего и основного общего образования

	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в МКОУ ООШ№27	Ежемесячно	Администрация МКОУ ООШ№27	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
--	--	------------	---------------------------	--